



التقرير الفني والتنفيذي لمتطلبات تطوير متابعة العمل بإدارة التدريب

بناءً على المقترح المقدم من مدير إدارة التدريب وبمناقشة الملخص للمقترح طبقاً للأولويات التي تم عرضها ومناقشتها بمقر إدارة التدريب يوم الاثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ وقد خلصت المناقشة إلى حصر نقاط رئيسة تتضمن المطلوب والأولويات الحالية للإدارة. وقد تم دراستها وتقسيمها للنقاط التالية:

١. العمل الإداري التنظيمي لمتابعة وظيف وإدارة مهام إدارة التدريب وهي كما يلي:

١. بيانات المتدربين ، المحاضرين ، القاعات ، جداول المحاضرات والجداول التدريبية وأماكن تواجدها بالقاعات.

٢. طلبات الاعتذار والشكاوي والاستفسارات والمقترحات

٣. الاستبيانات (للمحاضر - للطلاب)

٤. تقارير متابعة الانضباط والالتزام (للطلبة - للمحاضر) واستعلامات فورية لنسب

الحضور (لوحة لفضيلة المفتي / لوحة للإدارة العليا) ، التقييم في تلك المرحلة الأولى طبقاً

للائحة الانضباط والاستبيانات فقط.

٢. المقررات التعليمية والمحتوي الرقمي (مقررات و أنشطة واختبارات) أون لاين وغيرها.

ونقترح تنفيذ المشروع لثلاث مراحل أساسية طبقاً للأولويات الحالية للعمل بإدارة التدريب

والاحتياج الفعلي في المرحلة الراهنة وكان أهمها ضبط العملية الإدارية من متابعة الحضور سواء للطلبة أو للمحاضرين ، يلهم المقررات والمحتوي التعليمي أون لاين.

مكونات المشروع التقنية والفنية:

١. موقع الكتروني للتحكم في البيانات الأساسية (الطلبة - القاعات - الدورات - المحاضرين - تقارير واحصائيات)

٢. تطبيق الكتروني لهواتف (ايفون- اندرويد) يتضمن المهام والخدمات الأساسية للمحاضر والطلبة

والإدارة العليا (تقديم طلب أو شكوي أو اعتذار- الجداول والدورات وأماكن تواجدها)

٣. خدمات تعليم أون لاين وخدمات تعليمية وأنشطة طلابية ومقررات دراسية عبر الانترنت



المرحلة الاولى : مدة التنفيذ المقترحة (شهر)

- موقع الكتروني لادارة المحتوي ويشتمل علي النقاط التالية
 - a. نظام التسجيل للبيانات الأساسية (المتدرب - المحاضر - الادارة) مع التوصية بعدم اتاحة التعديل او الإضافة الا من خلال إدارة التدريب فقط ، ستكون مسؤولية تغذية النظام بالبيانات الأساسية مسؤولية الإدارة المختصة فقط دون غيرها لضمان اتساق ودقة المعلومات.
 - b. نظام الحضور والانصراف
 - i. تسجيل بيانات الدخول والخروج داخل القاعات بشكل دقيق عن طريق توفير أجهزة بصمة الكترونية كما الحال بنظام العاملين بدار الإفتاء المصرية.
 - ii. ومن خلال الحركات المسجلة لكل طالب او محاضر سيتم عمل التقارير المطلوبة لمتابعة الانضباط داخل القاعات والدورات العلمية.
 - iii. لوحة التحكم ستمكن مدير النظام او الإدارة المختصة "التدريب" من التعديل اليدوي علي حركات الحضور والانصراف "ادخال حركة يدوية" للمحاضر او للطلاب حسب الضرورة وتكون مسببة.

المرحلة الثانية : مدة التنفيذ المقترحة (شهر ونصف)

توفير خدمات الموقع الالكتروني المنفذ في المرحلة الاولى للطلبة والمحاضر عن طريق تطبيق علي منصات جوجل وابل يمكن الطلبة من متابعة بيانات الدورات والحضور والخدمات المقدمة عن طريق الموقع المطور بالمرحلة الاولى.

المرحلة الثالثة : (يوصي بدراسة والتكامل مع منصة موديل المستخدمة في التعليم عن بعد وعمل تكامل معها).

المتطلبات الفنية المطلوب توفيرها :

أولاً: المادة العملية والبيانات

- نموذج من مخطط دورة تدريب كاملة من الأرشيف الدفترية من إدارة التدريب به جانب من سجل الطلبة ومتابعتهم وتقييمهم، نموذج من بيانات المحاضرين ،نموذج من بيانات الدورات ،، نموذج من الاستبيانات السابقة او المطلوبة ونموذج من الجداول الزمنية وتسكينها بالقاعات والمحاضرين.
- نماذج من التقارير الإحصائية المؤوشفة بالإدارة لبناء نماذج الكترونية مشابه لها

ثانياً: الهارد وير وادوات الربط الشبكي

- مرفق ملف تفصيلي بمتطلبات البنية التحتية اللازمة للمشروع.



المخطط الزمني التنفيذي

المرحلة	مدة التنفيذ المقترحة	وقت التسليم المتوقع	ملاحظات
الاولي (موقع الكتروني ولوحة التحكم)	شهر	نهاية شهر نوفمبر	• يتم ارسال البيانات المطلوبة من إدارة التدريب (النماذج) • توفير الهاردوير المطلوب للتكامل • يتم تسليم المرحلة واختبارها وتلقي الملاحظات والعمل عليها قبل البدء بالمرحلة التالية.
الثانية (تطبيق للهواتف المحمولة)	شهر ونصف	شهر ونصف من انتهاء المرحلة السابقة	• يتم تسليم التطبيق رفعه علي متجر ابل وجوجل بلاي. • يتم تلقي الملاحظات وعملها قبل البدء بالمرحلة التالية.
الثالثة	-	-	• يوصي باستخدام الأدوات المتاحة حاليا بالتعليم عن بعد للمقرات والأنشطة الاون لاين.

يهدف هذا التقرير إلى وضع إطار تنفيذي واضح لتطوير منظومة إدارة ومتابعة التدريب، بما يضمن تحسين كفاءة العمل الإداري والرقمي داخل الإدارة. وقد تم تحديد مراحل التنفيذ وفق الأولويات الحالية، بدءاً من ضبط البيانات ونظام الحضور، وصولاً إلى التكامل مع منصات التعليم الإلكتروني.

ويُوصى بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المقترح، مع توفير البيانات المطلوبة من إدارة التدريب مع توفير الأجهزة اللازمة لضمان دقة التنفيذ وتحقيق التكامل التقني المطلوب لدعم التحول الرقمي بإدارة التدريب.

سيُكرّس فريق إدارة البرمجيات كامل جهوده لتنفيذ المشروع وإنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد، مما قد ينعكس جزئياً على وتيرة العمل في بعض المشروعات القائمة خلال فترة التنفيذ.

إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات

٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥